

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561

จังหวัด ศรีสะเกษ

งบประมาณตั้งต้น (บาท)	งบประมาณ (บาท)	ผลต่าง งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	จังหวัด ที่ยัง ไม่ ยืนยัน	อปท.ยัง ไม่ รับทราบ โครงการ	อปท. ยังไม่ ระบุ สถานะ	อปท.ยัง ไม่พร้อม คืนเงินง าน (แยก ตาม อำนาจ)	กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะ (Spec)/ขอบ เขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคา กลาง	ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง/ มี หนังสือ เชิญ หรือ ติดต่อผู้ รับจ้าง	พิจารณาผล การจัดซื้อจัด จ้าง(e- market/ e- bidding)	อนุมัติผลการ จัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)		ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง		ลงนามในสัญญา และเริ่ม ก่อสร้าง		เบิกจ่าย		จำนวน โครงการ ที่ลง ที่เกิด	
											โครงการ	วงเงิน ที่ เสนอ ราคา (บาท)	โครงการ	ลงนามใน สัญญา(บาท)	โครงการ	ลงนามในสัญญา (บาท)	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย(บาท)		% เบิกจ่าย
งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่าย ส่งเสริม และ พัฒนา เศรษฐกิจ ฐานราก และ ชุมชน เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย ในการ พัฒนา แหล่ง ท่องเที่ยว ยกระดับ คุณภาพ การ ท่องเที่ยว และเพิ่ม รายได้ให้ ชุมชน	12,639,000.0 0	12,639,000.0 0	0.00	4	0	0	0	0	0	0	0	0.0 0	0	0.00	4	11,269,088.0 0	4	9,079,188.64	71.83	4

และ ห้องอื่น อย่าง ทั่วถึง																						
เงิน อุดหนุน ชุด อุปกรณ์ สำหรับ ห้องเรียน คุณภาพ แห่งการ เรียนรู้ ด้านสื่อ เทคโนโลยี ที่ สารสนเทศ หรือ DLIT	7,181,800.00	7,181,800.00	0.00	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	41	7,181,114.00	41	7,181,114.00	99.99	41	
เงิน อุดหนุน สำหรับ การแก้ไข ปัญหา การขาด แคลนน้ำ อุปโภค บริโภค แก่ ประชาชน ใน (ก่อสร้าง และ ปรับปรุง ระบบ ประปา หมู่บ้าน)	173,928,400.00	173,928,400.00	0.00	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1	740,000.00	72	124,291,968.49	72	114,225,840.01	65.67	73	
เงิน อุดหนุน สำหรับ ปรับปรุง	17,124,000.00	17,102,400.00	21,600.00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	15	12,006,153.00	15	12,000,648.00	70.17	15	

ซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า																					
เงิน อุดหนุน สำหรับ สนับสนุน นการ ก่อสร้าง อาคาร เรียนและ อาคาร ประกอบ	54,007,200.0 0	54,007,200.0 0	0.00	7	0	0	0	0	0	0	0	0.0 0	0	0.00	7	46,756,776.0 0	5	25,272,567.3 1	46.79	7	
เงิน อุดหนุน สำหรับ สนับสนุน นการ ก่อสร้าง อาคาร ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	23,552,400.0 0	22,387,850.0 0	1,164,550.0 0	10	0	0	0	0	0	0	0.0 0	0	0.00	10	16,282,188.0 0	10	15,527,096.1 0	69.36	10		
เงิน อุดหนุน สำหรับ สนับสนุน นการถ่าย โอน ภารกิจ การ ก่อสร้าง และ บำรุงรักษา ถนน	249,877,000. 00	249,284,400. 00	592,600.00	65	0	0	0	0	0	0	0.0 0	0	0.00	65	156,010,388. 00	64	151,502,400. 94	60.77	65		
แผนงาน บูรณาการ ส่งเสริม การ	300,000.00	300,000.00	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0.0 0	0	0.00	3	300,000.00	3	300,000.00	100.0 0	0		

กระจาย อำนาจ ให้แก่ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น																						
สถานศึกษา	20,123,200.0 0	20,123,200.0 0	0.00	15	0	0	0	0	0	0	0	0.0 0	0	0.00	15	14,550,300.0 0	15	14,550,300.0 0	72.31	15		
รวม	558,733,000. 00	556,954,250. 00	1,778,750.0 0	233	0	0	0	0	0	0	0	0.0 0	1	740,000.0 0	232	388,647,975. 49	229	349,639,155. 00	62.78	230		

โครงการ

ร้อยละ

จำนวนเงิน

1. เบิกจ่าย	229	62.78	349,639,155.00
2. ใ้ผู้รับจ้าง/ลงนามในสัญญา/เริ่มก่อสร้าง	4	37.22	207,315,095.00
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0.00	0.00
4. อปท.ยังไม่พร้อมดำเนินงาน	0	0.00	0.00

